
Zał. nr 2  do umowy 

Dział Rodzaj robót wartość brutto od 1 maja czerwiec lipiec sierpień wrzesień
zł 2016 2016 2016 2016 2016

1 ROZBIÓRKA
1.1 Demontaż instalacji
1.2 Rozbiórki i wyburzenia
1.3 Obiekty tymczasowe

Razem dz. 1
2 PRZEBUDOWA x x

2.1 Roboty budowlane x x
2.2 Wyburzenia rozbiórki x x
2.3 Dach x x
2.4 Roboty murarsko-tynkarskie x x
2.5 Posadzki, pochylnia x x
2.6 Stolarka x x
2.7 Docieplenie, elewacja x x
2.8 Schody zewnętrzne x x
2.9 Roboty drogowe x x

2.10 Instalacja odgromowa x x
Razem dz. 2 x x

3 ROZBUDOWA - Osie -A-C
3.1 Stan zerowy
3.2. Roboty ziemne
3.3 Fundamenty
3.4 Stan surowy
3.5 Ściany nadziemia
3.6 Stropy nadziemia
3.7 Roboty zbrojarskie
3.8 Dach - konstrukcja , pokrycie
3.9 Stan wykończeniowy

3.10 Ścianki działowe, , przewody wentylacyjne
3.11 Stolarka okienna
3.12 Stolarka drzwiowa
3.13 Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie
3.14 Podłoża i posadzki
3.15 Roboty zewnętrzne
3.16 Elewacja
3.17 Roboty drogowe

Razem dz. 3
4 ROZBUDOWA  A-B

4.1 Stan zerowy
4.2 Roboty ziemne
4.3 Fundamenty
4.4 Stan surowy
4.5 Ściany nadziemia
4.6 Stropy i schody nadziemia
4.7 Dach - konstrukcja i pokrycie
4.8 Stan wykończeniowy
4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

4.10 Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie
4.11 Podłoża i posadzki
4.12 Roboty towarzyszące zewnętrzne

Razem dz. 4
5 BRANŻA ELEKTRYCZNA

5.1 Rozdzielnie
5.2 Instalacje wewnętrzne
5.3 Instalacja odgromowa
5.4 Pomiary

Razem dz. 5
6 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

6.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2 Instalacja centralnego ogrzewania
6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.4 Instalacja wodociągowa
6.5 Wentylacja mechaniczna

Razem dz. 6
RAZEM  DZIAŁ 1-6

Data :…………………………………….                                                                                                     Podpis Wykonawcy:……………………………………………….

HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY
Uwaga! wszystkie kwoty podajemy w wartościach brutto

Nazwa:  "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu"        


