

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu

Poz.	Elementy i rodzaje robót	Koszty brutto w 2018 r.					Ogółem
		do 31 maja	do 30 czerwca	do 31 lipca	do 31 sierpnia	do 30 września	
1	Remont płyty boiska trawiastego						
2	Rzutnia kulą, skocznia w dal i trójskoku						
3	System nawadniania boiska trawiastego						
4	Bieżnia poliuretanowa						
5	Plac poliuretanowy skoczni wzwyż						
6	Drenaż bieżni i boiska						
7	Trybuny						
8	Utwardzenia - piesze ciągi komunikacyjne						
9	Ogrodzenie i piłkochwyty						
10	Nagłośnienie boiska						
11	Oświetlenie boiska						
12	Elementy wyposażenia - tablica wyników, maszty flagowe, wiaty zawodników						
13	Zieleń						
14	Budynek zaplecza sportowego						
15	Budynek gospodarczy						
16	Parking i wjazd						
	RAZEM:						