

**Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu**

Poz.	Elementy i rodzaje robót	Koszty brutto w 2018 r.					Ogółem
		do 31 maja	do 30 czerwca	do 31 lipca	do 31 sierpnia	do 30 września	
1	BOISKO PIŁKARSKIE						
2	DRENAŻ						
3	OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY						
4	UTWARDZENIA						
5	TRYBUNY						
6	OŚWIETLENIE BOISKA						
7	NAGŁOŚNIENIE						
	RAZEM:						